

TAPRE - Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi

AIKATAULU

2011	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Ohjausryhmien kokouksia			☆					☆			☆	
Hankkeen käynnistys Työryhmien muodostus	1.1.-15.2.2011											
Työryhmätyöskentely Ryhmät 1, 2 ja 3		☆		☆		☆		☆		☆		☆
Työryhmien töiden esittely ja koulutus					☆						☆	
Vuosiraportti												☆
Tiedotus osana ECO ₂ - hanketta	-----											

2012	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Ohjausryhmien kokouksia			☆					☆			☆	
Työryhmätyöskentely Ryhmät 1, 2 ja 3		☆		☆		☆		☆		☆		☆
Työryhmien töiden esittely ja koulutus					☆						☆	
Seminaari									☆			
Vuosiraportti												☆
Tiedotus osana ECO ₂ - hanketta	-----											

2013	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Ohjausryhmien kokouksia						☆						
Työryhmätyöskentely Ryhmät 1, 2 ja 3												
Työryhmien töiden esittely ja koulutus				☆								
Päätösseminaari, julkinen					☆							
Loppuraportti						☆						
Tiedotus osana ECO ₂ - hanketta	-----											